Untitled Gantt Project

19 mars 2018

http://

Chef de projet

Dates du projet 12 mars 2018 - 17 mars 2018

Avancée0%Tâches5Ressources0

2

Tâches


Nom	Date de début	Date de fin	
Jour 1	12/03/18	12/03/18	
Gantt Jmerise MCD + MPD Mise en commun sur git			
Jour 2	13/03/18	13/03/18	
Interface html-css Debut du code en php			
Jour 3	14/03/18	14/03/18	
Html-css finition php fonction innovante			
Jour 4	15/03/18	15/03/18	
Finition php finition fonction innovante			
Jour 5	16/03/18	16/03/18	
Finition de la finition Présentation du rendue			

Diagramme de Gantt

	-												
GANTT project		$\exists \sqsubseteq$	Semaine	naine 11			Semaine 12						
			12	1 13	1 14	1 15	1 16	19	1 20	1 21	1 22	1 23	
Nom	Date de d.	Date de fin	_										
Jour 1	12/03/18	12/03/18											=
Jour 2	13/03/18	13/03/18											=
Jour 3	14/03/18	14/03/18											= ,
Jour 4	15/03/18	15/03/18											= ,
Jour 5	16/03/18	16/03/18											=

3

Diagramme des Ressources



4